

(第3回) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年4月24日
受注者名	五洋建設株式会社 東京土木支店
受注者の住所	東京都文京区後楽二丁目6番1号
工事の名称	令和5年度 鹿島港外港地区南防波堤築造工事
施工場所	茨城県 鹿島港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、鹿島港外港地区南防波堤の基礎工、本体工、被覆・根固工及び上部工を施工する工事である。
工期（自）	令和6年1月23日
工期（至）	令和7年5月23日
変更前の契約金額	588,500,000 円（税込み）
変更金額	34,870,000 円（税込み）
変更後の契約金額	623,370,000 円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・条件変更により基礎工、本体工、被覆・根固工、上部工及び共通仮設を変更する。・計画変更により基礎工、被覆・根固工、上部工及び共通仮設を変更する。・工事完了に伴い、精査変更を行う。