

## (第1回) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年7月10日
受注者名	JFEエンジニアリング株式会社
受注者の住所	東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
工事の名称	令和7年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部上部工事
施工場所	川崎市川崎区水江町
工事種別	港湾等鋼構造物工事
工事概要	本工事は、川崎港臨港道路東扇島水江町線アプローチ部における、水江町側の工場製作工、鋼橋架設工、橋梁現場塗装工、床版工、橋梁付属物工、鋼橋足場等設置工、仮設工を施工するものである。
工期（自）	令和7年4月24日
工期（至）	令和9年8月31日
変更前の契約金額	7,538,300,000 円（税込み）
変更金額	33,115,591 円（税込み）
変更後の契約金額	7,571,415,591 円（税込み）
変更理由	・ 令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて（国関整契第775号、国関整技管第210号）及び令和7年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」に係る取扱いについて（国港総第651号、国港技第106号）に基づく請負代金額の変更を行う。