

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月31日
契約業者名	鹿島・東亜・あおみ特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都港区元赤坂一丁目3番8号
工事の名称	令和5年度 東京国際空港空港アクセス鉄道シールドトンネル他築造等工事
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	<p>本工事は、東京国際空港空港アクセス鉄道シールドトンネルの工場製作工、地盤改良工、土工、構造物工、シールド工、内部構築工、凍結工、仕上げ工、シールド機解体残置工、共同溝工及び復旧工、撤去工、仮設工、舗装工及び調査工を施工するものである。</p> <p>また、エアサイド連絡橋の土工、仮設工、付帯工、撤去工、基礎工及び構造物工を施工するものである。</p>
工期（自）	令和6年1月24日
工期（至）	令和10年1月28日
変更前の契約金額	53,515,000,000 円（税込み）
変更金額	0 円（税込み）
変更後の契約金額	53,515,000,000 円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・計画変更に伴い、シールド工、地盤改良工、土工、仮設工、貸与物件の変更を行う。・条件変更に伴い、撤去工、仮設工の変更を行う。・契約書第31条に基づき、内部構築工の変更を行う。