

(第7回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月7日
契約業者名	東亜・みらい・本間特定建設工事共同企業体 代表者 東亜建設工業株式会社 横浜支店
契約業者の住所	横浜市中区太田町1-15
工事の名称	令和4年度 横浜港本牧地区岸壁(-16m)(改良)他改良等工事
工事場所	神奈川県横浜市中区本牧ふ頭地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、横浜港本牧地区岸壁(-16m)(改良)他の構造物撤去工、陸上地盤改良工、本体工、上部工、舗装工、排水工、配電線設備工、付属工、付帯工、擁壁工、工場製作工、共通工、仮設工及び調査工を行なうものである。
工期(自)	令和4年6月21日
工期(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	23,995,400,000 円(税込み)
変更金額	11,503,800,000 円(税込み)
変更後の契約金額	35,499,200,000 円(税込み)
変更理由	・計画変更により、構造物撤去工、舗装工、排水工、配電線設備工、付属工、付属工(仮設ドルフィン)、付帯工、調査工、共通仮設費の変更を行う。 ・条件変更により、陸上地盤改良工、上部工、擁壁工、仮設工、処分費等の追加・変更を行う。 ・工事完了に伴い、精査変更を行う。 ・契約の変更にあたって、第三者への意見聴取を実施。