

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月21日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋室町四丁目1番6号
工事の名称	令和5年度 東京港臨港道路（南北線）付帯施設製作・設置等工事
工事場所	東京都江東区有明地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、東京港臨港道路（南北線）のトンネル部における工場製作工、内部構築工、設備工、仮設工及び調査工を施工するものである。
工期（自）	令和5年9月20日
工期（至）	令和7年8月29日
変更前の契約金額	918,500,000 円（税込み）
変更金額	78,650,000 円（税込み）
変更後の契約金額	997,150,000 円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・計画変更に伴い、設備工及び調査工の変更を行う。・条件変更に伴い、内部構築工の変更を行う。・工事完了に伴い、設備工及び仮設工の精査変更を行う。