

## (第2回) 変更契約の内容

|          |   |
|----------|---|
| 契約変更年月日  | 令和7年9月18日   |
| 受注者名     | MMB・宮地・川田特定建設工事共同企業体<br>代表者 エム・エムブリッジ株式会社 東日本支店   |
| 受注者の住所   | 東京都中央区日本橋富沢町9番19号   |
| 工事の名称    | 令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事  |
| 施工場所     | 川崎市川崎区京浜運河（水江町側）  |
| 工事種別     | 港湾等鋼構造物工事   |
| 工事概要     | 本工事は、水江町側の工場製作工(1)(鋼桁部)、工場製作工(2)(主塔部)、地組工(主塔部、鋼桁部)、架設工(主塔部、鋼桁部、ケーブル)、橋梁現場塗装工(主塔部、鋼桁部)、橋梁付属物工(主塔部、鋼桁部)及び仮設工を施工するものである。 |
| 工期(自)    | 令和5年12月13日  |
| 工期(至)    | 令和9年7月30日   |
| 変更前の契約金額 | 13,928,200,000 円(税込み)   |
| 変更金額     | 638,000,000 円(税込み)  |
| 変更後の契約金額 | 14,566,200,000 円(税込み)   |
| 変更理由     | ・計画変更に伴い、地組工、貸与物件の変更を行う。  |