

(最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年9月18日
受注者名	東亜・みらい特定建設工事共同企業体 代表者 東亜建設工業株式会社 横浜支店
受注者の住所	神奈川県横浜市中区太田町1-15
工事の名称	令和6年度 横浜港新本牧地区中仕切堤他海上地盤改良工事
施工場所	神奈川県横浜市中区本牧ふ頭地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、横浜港新本牧地区中仕切堤及び護岸（防波）東側の海上地盤改良工及び調査工を施工するものである。
工期（自）	令和6年6月18日
工期（至）	令和7年10月10日
変更前の契約金額	3,351,700,000 円（税込み）
変更金額	326,700,000 円（税込み）
変更後の契約金額	3,678,400,000 円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">• 条件変更により、海上地盤改良工の変更を行う。• 計画変更により、共通仮設費の変更を行う。• 工事完了に伴い、海上地盤改良工及び調査工の精査変更を行う。