

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月5日
契約業者名	鹿島・東亜・あおみ特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社 東京土木支店
契約業者の住所	東京都港区元赤坂1-3-8
工事の名称	令和6年度 東京国際空港空港アクセス鉄道開削部（ターミナル北連絡橋部）他躯体築造工事
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	本工事は、東京国際空港空港アクセス鉄道開削部（ターミナル北連絡橋部）の仮設工、撤去工、地盤改良工、土工、本体工、復旧工、基礎杭工及び調査工を施工するものである。
工期（自）	令和7年3月25日
工期（至）	令和11年3月23日
変更前の契約金額	11,813,989,000 円（税込み）
変更金額	0 円（税込み）
変更後の契約金額	11,813,989,000 円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・計画変更に伴い、仮設工、土工、撤去工、復旧工、基礎杭工、調査工の変更を行う。 なお、指定部分工期を令和8年6月30日まで延伸する。・条件変更に伴い、仮設工、地盤改良工、撤去工、復旧工、調査工、共通仮設の変更を行う。・契約書第31条に基づき、基礎杭工、産業廃棄物処理工の変更を行う。