

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和8年2月19日 |
| 契約業者名 | 東洋建設株式会社 関東支店 |
| 契約業者の住所 | 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 |
| 工事の名称 | 令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)上部等工事 |
| 工事場所 | 東京都大田区令和島 Y3バース |
| 工事種別 | 港湾土木工事 |
| 工事概要 | 本工事は、東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)の上部工(プレキャストPC床版)、付属工、舗装工、構造物撤去工及び仮設工を施工するものである。 |
| 工期(自) | 令和7年9月17日 |
| 工期(至) | 令和9年5月17日 |
| 変更前の契約金額 | 885,390,000 円(税込み) |
| 変更金額 | 360,910,000 円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 1,246,300,000 円(税込み) |
| 変更理由 | <ul style="list-style-type: none">• 計画変更に伴い、上部工、付属工、仮設工の変更を行う。• 計画変更に伴い、舗装工及び構造物撤去工の追加を行う。• 計画変更に伴い、支給材料及び貸与物件の追加を行う。• 計画変更に伴い、工期末を令和9年5月17日まで延伸する。 |