

(第3回) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年2月26日
受注者名	三井住友・みらい特定建設工事共同企業体 代表者 三井住友建設株式会社 東京土木支店
受注者の住所	東京都中央区佃二丁目1番6号
工事の名称	令和5年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線水江町アプローチ部 橋梁下部工事
施工場所	川崎市川崎区水江町
工事種別	空港等土木工事
工事概要	本工事は、川崎港臨港道路東扇島水江町線整備における水江町アプローチ部の構造物撤去工、切り回し道路工、排水構造物工、付帯設備工、防護工、擁壁工、橋台工、RC橋脚工、仮設工及び調査工を施工するものである。
工期（自）	令和5年10月13日
工期（至）	令和8年11月30日
変更前の契約金額	5,763,890,000 円（税込み）
変更金額	272,800,000 円（税込み）
変更後の契約金額	6,036,690,000 円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・計画変更に伴い、指定部分（付帯設備工、防護工、擁壁工）の追加を行う。※なお、指定部分工期は令和8年3月19日とする。・計画変更に伴い、構造物撤去工、付帯設備工、擁壁工、橋台工、RC橋脚工、仮設工の変更を行う。・条件変更に伴い、構造物撤去工、切り回し道路工、付帯設備工、防護工、橋台工、RC橋脚工、仮設工の変更を行う。