

(最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年2月26日
受注者名	若築・りんかい日産・大本特定建設工事共同企業体 代表者 若築建設株式会社 横浜支店
受注者の住所	横浜市中区尾上町一丁目6番地
工事の名称	令和6年度 横浜港新本牧地区岸壁(-18m) (耐震) 築造工事
施工場所	神奈川県横浜市中区本牧ふ頭地先、千葉県富津市新富地先、神奈川県川崎市沖、千葉県袖ヶ浦市南袖
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、横浜港新本牧地区岸壁(-18m) (耐震)の海上地盤改良工、基礎工、本体工(セル式)、付属工、仮設工、共通工及び調査工を施工するものである。
工期(自)	令和6年6月12日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	3,257,870,000 円(税込み)
変更金額	311,080,000 円(税込み)
変更後の契約金額	3,568,950,000 円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">条件変更により、工場製作工、基礎工、本体工、仮設工、共通仮設費の変更を行う。計画変更により、本体工、付属工、仮設工、共通仮設費の変更を行う。臨機の措置に伴い、本体工の変更を行う。工事完了に伴い、海上地盤改良工、基礎工、本体工、付属工、仮設工、共通仮設費の変更を行う。