

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月5日
契約業者名	東洋・不動テトラ・株木特定建設工事共同企業体 代表者 東洋建設株式会社 関東支店
契約業者の住所	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
工事の名称	令和6年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)築造工事(その2)
工事場所	東京都大田区令和島 Y3バース
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、東京港中央防波堤外側地区岸壁(-16m)(耐震)の工場製作工、共通工、本体工、付属工、雑工及び仮設工を施工するものである。
工期(自)	令和7年3月27日
工期(至)	令和9年2月26日
変更前の契約金額	3,921,500,000 円(税込み)
変更金額	143,550,000 円(税込み)
変更後の契約金額	4,065,050,000 円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・計画変更に伴い、貸与物件及び寄託物品の追加を行う。・計画変更に伴い、工場製作工、本体工、付属工及び雑工の変更を行う。・計画変更に伴い、仮設工の追加を行う。・条件変更に伴い、工場製作工及び本体工の変更を行う。・条件変更に伴い、仮設工の追加を行う。