

(第8回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月23日
契約業者名	西松建設株式会社 関東土木支社
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門一丁目1番18号
工事の名称	令和4年度 東京国際空港空港アクセス鉄道連絡通路部仮切り回し通路築造工事
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	本工事は、東京国際空港 東側ターミナル地区において、撤去工、地盤改良工、土工、本体工、付帯工、仮設工、調査工を施工するものである。
工期（自）	令和4年4月28日
工期（至）	令和8年3月26日
変更前の契約金額	10,120,208,924 円（税込み）
変更金額	844,250,000 円（税込み）
変更後の契約金額	10,964,458,924 円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">• 計画変更に伴い撤去工、本体工、付帯工、仮設工及び調査工の変更を行う。• 条件変更に伴い撤去工、本体工、付帯工及び仮設工の変更を行う。• 工事完了に伴い、仮設工、共通仮設費及び現場管理費の精査変更を行う。 （第三者への意見聴取を実施）