

(最終) 変更契約の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和8年3月24日 |
| 受注者名 | MMB・宮地・川田特定建設工事共同企業体 代表者 エム・エムブリッジ株式会社 東日本支店 |
| 受注者の住所 | 東京都中央区日本橋富沢町9番19号 |
| 工事の名称 | 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事（その2） |
| 施工場所 | 川崎市川崎区京浜運河（水江町側） |
| 工事種別 | 港湾等鋼構造物工事 |
| 工事概要 | 本工事は、水江町側の主塔部の工場製作工、主塔架設工、主塔現場塗装工、主塔付属物工、フーチング工、中央径間部の工場製作工、鋼橋架設工、橋梁現場塗装工、橋梁付属物工、仮設工及び調査工を施工するものである。 |
| 工期（自） | 令和元年10月17日 |
| 工期（至） | 令和8年3月25日 |
| 変更前の契約金額 | 12,922,690,000 円（税込み） |
| 変更金額 | 5,427,400,000 円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | 18,350,090,000 円（税込み） |
| 変更理由 | ・ 工事完了に伴い、工場製作工、工場製作工(2)、地組工(1)、主塔架設工、鋼橋現場塗装工、主塔付属物工、橋梁足場等設置工、仮設工、調査工、共通仮設費の精査変更を行う。 （第三者への意見聴取を実施） |