

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	東洋・あおみ・本間特定建設工事共同企業体 代表者 東洋建設株式会社 横浜支店
契約業者の住所	横浜市中区山下町25番地15
工事の名称	令和7年度 横浜港新本牧地区中仕切堤築造工事(その2)
工事場所	横浜港新本牧地区、横浜港南本牧地区、千葉港南袖ヶ浦地区、川崎港東扇島地区沖
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、横浜港新本牧地区中仕切堤の工場製作工、海上地盤改良工、基礎工、本体工(ケーソン式)、裏込工、付属工、共通工及び調査工を施工するものである。
工期(自)	令和7年11月4日
工期(至)	令和9年12月6日
変更前の契約金額	4,692,380,000 円(税込み)
変更金額	1,093,180,000 円(税込み)
変更後の契約金額	5,785,560,000 円(税込み)
変更理由	・計画変更により、工場製作工の変更を行う。