

## (第4回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	東洋・りんかい日産・本間特定建設工事共同企業体 代表者 東洋建設株式会社 関東支店
契約業者の住所	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
工事の名称	令和6年度 東京国際空港P誘導路他地盤改良工事
工事場所	東京都大田区羽田空港 東京国際空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	本工事は、東京国際空港P誘導路、C3誘導路において、地盤改良工、付帯工、仮設工および調査工の施工を行うものである。
工期（自）	令和7年2月14日
工期（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	2,708,727,560 円（税込み）
変更金額	53,972,164 円（税込み）
変更後の契約金額	2,762,699,724 円（税込み）
変更理由	・工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更のため。 （インフレスライドによる変更）