

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月30日
契約業者名	IHI・JFE・横河特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社IHIインフラシステム 関東支店
契約業者の住所	東京都江東区豊洲三丁目1番1号
工事の名称	令和6年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事
工事場所	川崎市川崎区京浜運河（東扇島側）
工事種別	港湾等鋼構造物工事
工事概要	本工事は、東扇島側の工場製作工(1)（鋼桁部）、工場製作工(2)（主塔部）、地組工（主塔部、鋼桁部）、架設工（主塔部、鋼桁部、ケーブル）、橋梁現場塗装工（主塔部、鋼桁部）、橋梁付属物工（主塔部、鋼桁部）及び仮設工を施工するものである。
工期（自）	令和6年5月7日
工期（至）	令和9年11月30日
変更前の契約金額	15,181,556,568 円（税込み）
変更金額	1,809,500,000 円（税込み）
変更後の契約金額	16,991,056,568 円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・計画変更に伴い、貸与物件および寄託品を追加する。・計画変更に伴い、工場製作工(2)、地組工および架設工について変更を行う。・条件変更に伴い、地組工および架設工について変更を行う。・契約書第40条第3項により、各会計年度における支払限度額を変更する。 （第三者への意見聴取を実施）