

令和7年度 第三者適正性チェック 対象工事一覧

【関東地方整備局】

契約変更年月日	工事の名称	変更前の契約金額	変更後の契約金額※	工事場所	工期	工事概要	第三者適正性チェック内容			
							第三者チェックの該当項目	工事変更の内容	工事変更の理由	第三者の意見概要
令和8年8月3日	令和6年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部側径間上部工事(その2)	11億円	23億円	川崎市川崎区京浜運河(水江町側)	R6.10.24～R8.10.2	本工事は、水江町側側径間の主橋梁部上部工のうち水江町側のPC箱桁工、橋梁付属物工、PC橋足場等設置工及び仮設工を施工するものである。	変更見込金額の合計が当初請負代金額以上となるもの	・契約書第18条に基づく施工条件の変更 ・契約書第19条に基づく設計図書の変更	・条件変更に伴い、PC箱桁工、PC橋足場等設置工、仮設工、共通仮設費の変更を行う。 ・計画変更に伴い、PC箱桁工、橋梁付属物工、間接工事費、貸与物件の変更を行う。 ・工事完了に伴い精査変更を行う。	工事変更内容について異論なし

※第三者適正性チェックの対象以外の契約金額も含む

第三者適正性チェックの内容

■ 令和6年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部側径間上部工事(その2) 受注者: 鹿島・東亜JV
 工事場所: 川崎市川崎区京浜運河(水江町側) 工期: R6.10.24~R8.10.2

工事概要

本工事は、水江町側側径間の主橋梁部上部工のうち水江町側のPC箱桁工、橋梁付属物工、PC橋足場等設置工及び仮設工を施工するものである。

第三者チェックの該当項目



変更見込金額の合計が当初請負代金額以上となるもの

工事変更の内容

- ・契約書第18条に基づく施工条件の変更
- ・契約書第19条に基づく設計図書の変更

工事変更の内容

- ・条件変更に伴い、PC箱桁工、PC橋足場等設置工、仮設工、共通仮設費の変更を行う。
- ・計画変更に伴い、PC箱桁工、橋梁付属物工、間接工事費、貸与物件の変更を行う。
- ・工事完了に伴い精査変更を行う。



位置図

