

(第2回) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年4月3日
受注者名	鹿島・東亜特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社 横浜支店
受注者の住所	横浜市西区みなとみらい三丁目3番3号
工事の名称	令和6年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部側径間上部工事(その2)
施工場所	川崎市川崎区水江町
工事種別	空港等土木工事
工事概要	本工事は、水江町側側径間の主橋梁部上部工のうち水江町側のPC箱桁工、橋梁付属物工、PC橋足場等設置工及び仮設工を施工するものである。
工期(自)	令和6年10月24日
工期(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	1,111,000,000 円(税込み)
変更金額	380,050,000 円(税込み)
変更後の契約金額	1,491,050,000 円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・計画変更に伴い、PC箱桁工、橋梁付属物工、共通仮設費の変更を行う。・条件変更に伴い、橋梁付属物工の変更を行う。・計画変更に伴い、工期を令和8年10月2日まで延伸する。