

## (第1回) 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和8年7月9日                                                                                                                                                                                                                                   |
| 契約業者名    | 東亜建設工業株式会社 千葉支店                                                                                                                                                                                                                            |
| 契約業者の住所  | 千葉県千葉市中央区中央港一丁目12番3号                                                                                                                                                                                                                       |
| 工事の名称    | 令和7年度 千葉港海岸船橋地区海老川水門築造工事                                                                                                                                                                                                                   |
| 工事場所     | 千葉港船橋地区                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工事種別     | 港湾土木工事、港湾等鋼構造物工事                                                                                                                                                                                                                           |
| 工事概要     | 本工事は、千葉港海岸船橋地区海老川水門の浚渫工、土捨工、構造物撤去工、基礎工、本体工、裏込工、上部工、被覆工、舗装工、付属工、仮設工、操作室(建築工事)及び設備工事、調査工を施工するものである。                                                                                                                                          |
| 工期（自）    | 令和8年2月25日                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工期（至）    | 令和11年9月14日                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変更前の契約金額 | 2,960,430,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                       |
| 変更金額     | 16,005,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                          |
| 変更後の契約金額 | 2,976,435,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                       |
| 変更理由     | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 契約書第31条に基づき、本体工、裏込工、上部工、被覆工、舗装工、付属工、操作室（建築工事）及び設備工事の変更を行う。</li><li>・ 計画変更に伴い、指定部分（浚渫工、土捨工）の追加を行う。<br/>なお、指定部分工期は令和8年11月20日とする。</li><li>・ 計画変更に伴い、仮設工の変更を行う。</li><li>・ 条件変更に伴い、土捨工の変更を行う。</li></ul> |