

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月28日
契約業者名	東亜・本間・大本特定建設工事共同企業体 代表者 東亜建設工業株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋室町四丁目1番6号
工事の名称	令和7年度 東京港中央防波堤外側地区岸壁(−16m)(耐震)築造等工事
工事場所	東京都大田区令和島 Y3バース
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、東京港中央防波堤外側地区岸壁(−16m)(耐震)の工場製作工、共通工、本体工、上部工(プレキャストPC床版)、付属工、舗装工、構造物撤去工、雑工、仮設工及び調査工を施工するものである。
工期(自)	令和8年3月30日
工期(至)	令和10年9月15日
変更前の契約金額	7,769,080,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	7,769,080,000 円(税込み)
変更理由	「令和8年度 港湾請負工事積算基準」及び「令和8年度 船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更を行う。 - 契約書第63条に基づき、上部工、付属工、舗装工及び構造物撤去工の変更を行う。