

(第2回) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年7月30日
受注者名	若築・RN・不動テトラ特定建設工事共同企業体 代表者 若築建設株式会社 横浜支店
受注者の住所	横浜市中区尾上町一丁目6番地
工事の名称	令和7年度 横浜港新本牧地区岸壁(−18m)(耐震)築造工事
施工場所	横浜港新本牧地区、木更津港富津地区、千葉港南袖ヶ浦地区、 川崎港東扇島地区沖
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、横浜港新本牧地区岸壁(−18m)(耐震)の海上地盤改良工、基礎工、本体工(セル式)、付属工、仮設工、共通工及び調査工を施工するものである。
工期(自)	令和7年6月16日
工期(至)	令和9年3月9日
変更前の契約金額	4,960,450,000 円(税込み)
変更金額	120,780,000 円(税込み)
変更後の契約金額	5,081,230,000 円(税込み)
変更理由	・条件変更により、海上地盤改良工、本体工、付属工、仮設工及び共通仮設費の変更を行う。 ・計画変更により、海上地盤改良工、付属工、仮設工、共通仮設費、底質調査、ICT測量、測量業務及びBIM/CIMの変更を行う。 ・条件変更により、工場製作工の追加を行う。 ・計画変更により、寄託物品の追加を行う。