

## (第2回) 契約変更の内容

|          |                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和8年7月30日                                                                                                          |
| 契約業者名    | 日本道路株式会社 東京支店                                                                                                      |
| 契約業者の住所  | 東京都大田区蒲田5丁目37番1号 ニッセイアロマスクエア15階                                                                                    |
| 工事の名称    | 令和6年度 東京国際空港西側貨物地区エプロン舗装工事                                                                                         |
| 工事場所     | 東京都大田区羽田空港 東京国際空港内                                                                                                 |
| 工事種別     | 空港等舗装工事                                                                                                            |
| 工事概要     | 本工事は、東京国際空港西側貨物地区において、土工、舗装工、付帯施設工、撤去工、仮設工及び調査工の施工を行うものである。                                                        |
| 工期（自）    | 令和6年11月12日                                                                                                         |
| 工期（至）    | 令和8年8月21日                                                                                                          |
| 変更前の契約金額 | 1,351,130,000 円（税込み）                                                                                               |
| 変更金額     | 264,880,000 円（税込み）                                                                                                 |
| 変更後の契約金額 | 1,616,010,000 円（税込み）                                                                                               |
| 変更理由     | <ul style="list-style-type: none"><li>・計画変更に伴い、舗装工の変更を行う。</li><li>・工事完了に伴い、土工、舗装工、付帯施設工、撤去工、仮設工の精査変更を行う。</li></ul> |