

(第3回) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和8年8月3日
受注者名	鹿島・東亜特定建設工事共同企業体 代表者 鹿島建設株式会社 横浜支店
受注者の住所	横浜市西区みなとみらい三丁目3番3号
工事の名称	令和6年度 川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部側径間上部工事（その2）
施工場所	川崎市川崎区水江町
工事種別	空港等土木工事
工事概要	本工事は、水江町側側径間の主橋梁部上部工のうち水江町側のPC箱桁工、橋梁付属物工、PC橋足場等設置工及び仮設工を施工するものである。
工期（自）	令和6年10月24日
工期（至）	令和8年10月2日
変更前の契約金額	1,491,050,000 円（税込み）
変更金額	811,250,000 円（税込み）
変更後の契約金額	2,302,300,000 円（税込み）
変更理由	・条件変更に伴い、PC箱桁工、PC橋足場等設置工、仮設工、共通仮設費の変更を行う。 ・計画変更に伴い、PC箱桁工、橋梁付属物工、間接工事費、貸与物件の変更を行う。 ・工事完了に伴い精査変更を行う。 （第三者への意見聴取を実施）