

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月20日
契約業者名	東亜・みらい・不動テトラ特定建設工事共同企業体 代表者 東亜建設工業株式会社 横浜支店
契約業者の住所	横浜市中区太田町1-15
工事の名称	令和7年度 横浜港新本牧地区中仕切堤海上地盤改良工事
工事場所	神奈川県横浜市中区本牧ふ頭地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、横浜港新本牧地区中仕切堤の海上地盤改良工及び調査工を施工するものである。
工期（自）	令和7年5月16日
工期（至）	令和8年9月30日
変更前の契約金額	3,745,500,000 円（税込み）
変更金額	301,400,000 円（税込み）
変更後の契約金額	4,046,900,000 円（税込み）
変更理由	・ 条件変更により、海上地盤改良工の変更を行う。 ・ 計画変更により、共通仮設費の変更を行う。 ・ 臨機の措置に伴い、調査工の変更を行う。 ・ 工事完了に伴い、海上地盤改良工及び調査工の精査変更を行う。