

## 変更契約の内容（第1回）

契約変更年月日	令和6年6月6日
契約業者名	株式会社シーラム
契約業者の住所	東京都江東区亀戸一丁目16番8号
契約の名称	令和6年度 東京港監督補助業務（変更）
業務場所	東京港の対象工事現場（調査現場を含む）
契約種別	建設コンサルタント等
契約概要	本業務は、東京港湾事務所における港湾事業等に関する工事実施の監督補助を行うものであり、対象工事の監督職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間（自）	令和6年4月1日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額（税込）	¥46,695,000
変更金額（税込）	増額 ¥2,966,298
変更後の契約金額（税込）	¥49,661,298
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和6年度

## 変 更 契 約 理 由 書

件 名 : 令和6年度 東京港監督補助業務

契約年月日 : 令和6年4月1日

履行期限 : 令和8年3月31日

受注者 : 株式会社シーラム

業務料 : ¥46,695,000

本件は下記の理由により変更契約致したい。

### 記

- ・ 「令和6年度設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更を行う。
- ・ 計画変更に伴い、特記仕様書に旅費の協議に関する記載の追加を行う。