

変更契約の内容（第3回）

契約変更年月日	令和6年6月14日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋堀留町一丁目3番17号
契約の名称	令和5年度 東京港国際海上コンテナターミナル整備事業環境調査 (三次変更)
業務場所	東京都大田区令和島1丁目地先 他
契約種別	建設コンサルタント等
契約概要	本業務は、東京港国際海上コンテナターミナル整備事業（Y3）の環境影響評価に係る、事後調査（工事の施工中）の実施、事後調査報告書の取りまとめ、及び変更届の作成を行うものである。
履行期間（自）	令和5年4月7日
履行期間（至）	令和6年10月29日
変更前の契約金額(税込)	¥38,181,000
変更金額（税込）	増額 ¥891,000
変更後の契約金額(税込)	¥39,072,000
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和5年度

三次変更契約理由書

件名：令和5年度 東京港国際海上コンテナターミナル整備事業環境調査

契約年月日：令和5年4月7日

履行期限：令和6年6月28日

受注者：三洋テクノマリン株式会社 東京支社

業務料：38,181,000円（税込）

本件は下記の理由により変更契約いたしたい。

記

計画変更に伴い、事後調査報告書の作成及び環境影響評価手続きに関する資料作成について、東京都環境局への提出時期を変更する。

また、協議及び報告について回数の変更を行う。

併せて、履行期限を令和6年10月29日まで延伸する。

以上