

変更契約の内容（第 1 回）

契約変更年月日	令和6年12月5日
契約業者名	N E C ネットエスアイ株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝浦三丁目 9 番 1 4 号
契約の名称	令和 6 年度 東京港大井ふ頭地区 P S カードリーダー取付配線等工事 (変更)
施工場所	東京都品川区八潮 2 丁目先
契約種別	通信設備工事
契約概要	本工事は、東京港大井ふ頭地区における出入管理情報を把握するための通信設備及びゲート筐体へのPSカードリーダー機器の取付のため、機器設置工、機器調整工、機器撤去工、配管・配線工を施工するものである。
工期（自）	令和6年7月12日
工期（至）	令和6年12月6日
変更前の契約金額(税込)	¥31,790,000
変更金額（税込）	減額 ¥1,364,000
変更後の契約金額(税込)	¥30,426,000
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和6年度

変 更 契 約 理 由 書

件 名 : 令和6年度 東京港大井ふ頭地区PS カードリーダー取付配線等工事

契 約 年 月 日 : 令和6年7月12日

工 期 : 令和6年12月6日

受 注 者 : NECネットエスアイ株式会社

請 負 代 金 額 : ￥31,790,000

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・ 工事完成に伴い、機器設置工、機器調整工及び配管・配線工の精査変更を行う。