

変更契約の内容（第 1 回）

契約変更年月日	令和6年12月5日
契約業者名	日本海洋コンサルタント株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝浦三丁目 7 番 9 号
契約の名称	令和 6 年度 東京港中央防波堤内側地区係留施設検討業務（変更）
業務場所	-
契約種別	建設コンサルタント等
契約概要	本業務は、東京港中央防波堤内側地区の係留施設について、設計条件の変更による施設の機能維持について検討するとともに、掘削調査の施工方法について検討する業務である。
履行期間（自）	令和6年6月17日
履行期間（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額(税込)	¥9,141,000
変更金額（税込）	増額 ¥20,647,000
変更後の契約金額(税込)	¥29,788,000
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和 6 年度

変 更 契 約 理 由 書

件 名 : 令和 6 年度東京港中央防波堤内側地区係留施設検討業務

契 約 年 月 日 : 令和 6 年 6 月 17 日

履 行 期 間 : 令和 6 年 12 月 20 日

受 注 者 : 日本海洋コンサルタント (株)

請 負 代 金 額 : ￥9,141,000

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・計画変更に伴い、暫定対策の検討を追加する。
- ・履行期間を令和 7 年 2 月 28 日まで延伸する。