

## 変更契約の内容（第1回）

契約変更年月日	令和6年12月12日
契約業者名	日本工営株式会社東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麹町五丁目4番地
契約の名称	令和6年度 東京港臨港道路付帯設備施工検討他業務（変更）
業務場所	-
契約種別	建設コンサルタント等
契約概要	本業務は東京ゲートブリッジのCP8、MP1、MP2、MP3、MP4、WP4橋脚に設置されている各支承の現地調査を行うものである。併せて、CP8橋脚に設置されている水平支承を取り替えるために必要な設計及び施工検討を行うものである。また、水平支承の分析試験方法の検討を行うものである。
履行期間（自）	令和6年9月6日
履行期間（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額(税込)	¥10,494,000
変更金額(税込)	増額 ¥1,738,000
変更後の契約金額(税込)	¥12,232,000
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和6年度

## 変更契約理由書

件名：令和6年度 東京港臨港道路付帯設備施工検討他業務

契約年月日：令和6年9月6日

履行期限：令和7年1月31日

受注者：日本工営株式会社 東京支店

業務料：10,494,000円（税込）

本件は下記の理由により変更契約致したい。

### 記

計画変更に伴い、新設水平支承施工検討で撤去する支承の追加及び分析試験方法の検討を追加し変更する。

併せて、履行期限を令和7年2月28日まで延伸する。

以上