

変更契約の内容（第1回）

契約変更年月日	令和6年12月19日
契約業者名	株式会社エコー
契約業者の住所	東京都台東区北上野二丁目6番4号
契約の名称	令和6年度 東京港中央防波堤内側地区係留施設解析等業務（変更）
業務場所	-
契約種別	建設コンサルタント等
契約概要	本業務は、東京港中央防波堤内側地区の係留施設について、経年変化で発生する係留施設の変形等をFEM解析等で確認する業務である。また、解析結果を踏まえて、維持管理における点検指標の検討を行うものである。
履行期間（自）	令和6年8月29日
履行期間（至）	令和7年3月14日
変更前の契約金額(税込)	¥17,270,000
変更金額（税込）	増額 ¥3,828,000
変更後の契約金額(税込)	¥21,098,000
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和6年度

変更契約理由書

件名：令和6年度 東京港中央防波堤内側地区係留施設解析等業務

契約年月日：令和6年8月29日

履行期間：令和7年2月14日

受注者：株式会社エコー

請負代金額：¥17,270,000

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・条件変更に伴い、フレーム解析の実施におけるケース数を変更する。
- ・条件変更に伴い、FEM解析結果の照査を追加する。
- ・履行期間を令和7年3月14日まで延伸する。