

変更契約の内容（第1回）

契約変更年月日	令和8年2月20日
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号
契約の名称	令和7年度 東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナターミナル 施工法検討業務（変更）
業務場所	-
契約種別	建設コンサルタント等
契約概要	本業務は、東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナターミナル（Y3）の鋼管杭打設及びジャケット据付について、陸上からの施工検討を行うものである。あわせて、エプロン整備のPC床版設置について施工検討を行うものである。
履行期間（自）	令和7年6月3日
履行期間（至）	令和8年3月19日
変更前の契約金額（税込）	¥22,880,000
変更金額（税込）	減額 ¥4,840,000
変更後の契約金額（税込）	¥18,040,000
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和7年度

変更契約理由書

件名: 令和7年度 東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナターミナル施工法検討業務

契約年月日: 令和7年6月3日

履行期限: 令和8年2月27日

受注者: 一般財団法人港湾空港総合技術センター

請負代金: 22,880,000円

本件は下記の理由により変更契約したい。

記

- ・計画変更に伴い、施工法検討の変更を行う。
併せて、履行期間を令和8年3月19日まで延伸する。