

変更契約の内容（第1回）

契約変更年月日	令和8年3月2日
契約業者名	株式会社エコー
契約業者の住所	東京都台東区北上野二丁目6番4号
契約の名称	令和7年度 東京港中央防波堤内側地区係留施設解析等業務（変更）
業務場所	-
契約種別	建設コンサルタント等
契約概要	本業務は、東京港中央防波堤内側地区の係留施設について、経年変化で発生する係留施設の変形等をFEM解析等で確認する業務である。また、解析等の結果と既往の成果から、構造評価を行うものである。
履行期間（自）	令和7年10月30日
履行期間（至）	令和8年3月27日
変更前の契約金額（税込）	¥9,845,000
変更金額（税込）	増額 ¥1,903,000
変更後の契約金額（税込）	¥11,748,000
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和7年度

変更契約理由書

件名：令和7年度 東京港中央防波堤内側地区係留施設解析等業務

契約年月日：令和7年10月30日

履行期間：令和8年3月27日

受注者：株式会社エコー

請負代金額：¥9,845,000

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

- ・計画変更に伴い、FEM 解析による変形性状の確認及び係留施設の構造評価の変更を行う。