

変更契約の内容（第1回）

契約変更年月日	令和8年3月6日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社 東京支社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋堀留町一丁目3番17号
契約の名称	令和7年度 東京港国際海上コンテナターミナル整備事業環境調査 (変更)
業務場所	東京都大田区令和島1丁目地先
契約種別	建設コンサルタント等
契約概要	本業務は、東京港国際海上コンテナターミナル整備事業（Y3）の環境影響評価に係る事後調査報告書及び変更届を作成するとともに、（仮称）東京港臨港道路南北線建設計画の環境影響評価に係る変更届を作成するものである。
履行期間（自）	令和7年9月11日
履行期間（至）	令和8年3月16日
変更前の契約金額（税込）	¥15,873,000
変更金額（税込）	増額 ¥2,321,000
変更後の契約金額（税込）	¥18,194,000
変更理由	別紙変更契約理由書のとおり

令和7年度

変更契約理由書

件名：令和7年度 東京港国際海上コンテナターミナル整備事業環境調査

契約年月日：令和7年9月11日

履行期限：令和8年3月16日

受注者：三洋テクノマリン株式会社 東京支社

業務料：15,873,000円（税込）

本件は下記の理由により変更契約致したい。

記

計画変更に伴い、提供資料、環境影響評価手続きに関する資料作成、協議・報告、成果物を変更する。

以上