

変更契約の内容（第5回）

契約変更年月日	令和8年8月27日
契約業者名	東亜建設工業株式会社東京支店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋室町四丁目1番6号
契約の名称	令和6年度 東京港臨港道路（南北線）10号地その2地区岸壁（-7.5m）他築造工事（五次変更）
施工場所	東京都江東区有明地先、及び海の森3丁目地先
契約種別	港湾土木工事
契約概要	本工事は、東京港臨港道路南北線10号地その2地区岸壁（-7.5m）他の裏込・裏埋工、土工、上部工、付属工、構造物撤去工、仮設工、付帯工、舗装工、区画線工、照明施設工及び調査工を施工するものである。
工期（自）	令和7年2月14日
工期（至）	令和8年8月31日
変更前の契約金額（税込）	¥903,100,000
変更金額（税込）	増額 ¥8,646,000
変更後の契約金額（税込）	¥911,746,000
変更理由	工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更のため。 （単品スライドによる変更）