

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月24日
契 約 業 者 名	東洋船舶工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市鶴見区生麦三丁目 7 番 6 号
工 事 の 名 称	令和 7 年度 東京湾中央航路護岸維持補修工事
工 事 場 所	別紙仕様書のとおり
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	本工事は、第二海堡において撤去工、土工、維持補修工及び仮設工を施工するものである。
工 期 (自)	令和7年7月30日
工 期 (至)	令和8年3月23日
変 更 前 の 契 約 金 額	147,180,000円 (税込)
変 更 金 額	増減額なし
変 更 後 の 契 約 金 額	147,180,000円 (税込)
変 更 理 由	計画変更により、土工の変更 (指定部分の設定) を行う。