

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月19日
契約業者名	株式会社片山建設
契約業者の住所	神奈川県横須賀市池上3丁目4番22号
工事の名称	令和7年度 東京湾口航路事務所庁舎改修等工事
施工場所	神奈川県横須賀市新港町13番地 東京湾口航路事務所
工種区分	建築工事
工事概要	本工事は、東京湾口航路事務所庁舎の天井設備の調査及び改修並びに電灯設備のLED化を行うものである。
工期(自)	契約締結日
工期(至)	令和8年3月20日
変更前の契約金額	12,430,000円(税込み)
変更金額	+1,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	13,530,000円(税込み)
変更理由	・計画変更により、天井設備調査及び天井設備設置の変更を行う。 ・計画変更により、電灯設備撤去・設置の変更を行う。