

(第2回、**最終**)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月19日
契約業者名	東洋船舶工業株式会社
契約業者の住所	神奈川県横浜市鶴見区生麦三丁目7番6号
工事の名称	令和7年度 東京湾中央航路護岸維持補修工事
工事場所	千葉県富津市富津字洲端
工事種別	港湾土木工事
工事概要	本工事は、第二海堡において撤去工、土工、維持補修工及び仮設工を施工するものである。
工期(自)	令和7年7月28日
工期(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	147,180,000円(税込み)
変更金額	+30,140,000円(税込み)
変更後の契約金額	177,320,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・計画変更により、撤去工、土工、維持補修工、拘束費、共通仮設費(運搬費、安全費、役務費)の変更を行う。・条件変更により、土工及び維持補修工の変更を行う。・工事の完了に伴い、撤去工、仮設工、拘束費及び共通仮設費(営繕費)の精査変更を行う。