契約変更の内容

契約年月日	令和8年6月23日
契約業者名	日起建設株式会社　東京支店
契約業者の住所	東京都港区新橋五丁目28番7号
工事の名称 又は業務の名称	令和７年度　鹿島港外港地区中央防波堤消波工事（その２）（変更）
工事場所又は業務場所	茨城県神栖市深芝地先
工事種別又は業務区分	港湾土木工事
工事概要又は業務概要	本工事は、鹿島港外港地区中央防波堤の消波工を施工するものである。
工期（自） 又は履行期間（自）	令和8年3月2日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和8年8月17日
変更前の契約金額	166,980,000　円（税込み）
変更金額	70,831　円（税込み）
変更後の契約金額	167,050,831　円（税込み）
変更理由	契約書第63条協議に伴い請負代金額の変更を行う。