契約変更の内容

契約年月日	令和8年7月1日
契約業者名	若築建設株式会社　東京支店
契約業者の住所	東京都目黒区下目黒二丁目２３番１８号
工事の名称 又は業務の名称	令和７年度　茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)工事用通路整備工事（変更）
工事場所又は業務場所	茨城港常陸那珂港区内
工事種別又は業務区分	港湾土木工事
工事概要又は業務概要	本工事は、茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)の裏込・裏埋工及び仮設工を施工するものである。
工期（自） 又は履行期間（自）	令和8年3月19日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和9年1月8日
変更前の契約金額	504,460,000　円（税込み）
変更金額	6,623,680 円（税込み）
変更後の契約金額	511,083,680　円（税込み）
変更理由	「令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱いについて（令和8年2月27日付国港総第630号、国港技第107号）」に記載の措置により請負代金額の変更を行う。