契約変更の内容

契約年月日	令和8年6月23日
契約業者名	三国屋建設株式会社
契約業者の住所	茨城県神栖市奥野谷８０８３番地１
工事の名称 又は業務の名称	令和８年度　鹿島港灯浮標他維持管理工事（変更）
工事場所又は業務場所	鹿島港内
工事種別又は業務区分	港湾土木工事
工事概要又は業務概要	本工事は、鹿島港の灯浮標及び標識灯の修理工事及び維持管理を行うものである。
工期（自） 又は履行期間（自）	令和8年4月1日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額	37,400,000　円（税込み）
変更金額	2,836,331　円（税込み）
変更後の契約金額	40,236,331　円（税込み）
変更理由	「令和8年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱いについて（令和8年2月27日付国港総第630号、国港技第107号）」に記載の措置により請負代金額の変更を行う。