契約変更の内容

契約年月日	令和8年10月15日
契約業者名	東洋建設株式会社　関東支店
契約業者の住所	東京都千代田区神田神保町一丁目１０５番地
工事の名称 又は業務の名称	令和８年度　鹿島港外港地区中央防波堤消波等工事（変更）
工事場所又は業務場所	茨城港常陸那珂港区内
工事種別又は業務区分	港湾土木工事
工事概要又は業務概要	本工事は、茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区岸壁(-14m)の裏込・裏埋工及び仮設工を施工するものである。
工期（自） 又は履行期間（自）	令和8年6月3日
工期（至） 又は履行期間（至）	令和9年3月15日
変更前の契約金額	402,754,000　円（税込み）
変更金額	10,670,000 円（税込み）
変更後の契約金額	413,424,000　円（税込み）
変更理由	・計画変更により、海上地盤改良工、床堀土工の追加を行う。 ・計画変更により、共通仮設の変更を行う。