［標準様式例４－２］

（第２回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月6日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社　首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地
業務の名称	令和７年度　川崎港臨港道路主橋梁部昇降施設等実施設計（二次変更）
業務場所	川崎市川崎区東扇島、水江町
業種区分	建設コンサルタント
業務概要	本業務は、川崎港臨港道路東扇島水江町線における昇降施設及び電気室の実施設計を行うものである。
履行期間（自）	令和7年4月9日
履行期間（至）	令和8年11月30日
変更前の契約金額	78,650,000円（税込）
変更金額	3,190,000円（税込）
変更後の契約金額	81,840,000円（税込）
変更理由	・計画変更により、電気室実施設計の変更を行う。 ・上記変更により、履行期間を令和８年１１月３０日まで延伸する。