［標準様式例４－２］

（第１回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月7日
契約業者名	八千代エンジニヤリング株式会社　事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号
業務の名称	令和７年度　横浜港新本牧地区護岸構造検討業務（変更）
業務場所	-
業種区分	建設コンサルタント
業務概要	本業務は、横浜港新本牧地区における護岸(東)-Ⅱ区他の護岸構造検討、護岸細部設計及び実施設計を行うものである。
履行期間（自）	令和8年1月20日
履行期間（至）	令和9年1月15日
変更前の契約金額	66,330,000円（税込）
変更金額	2,992,000円（税込）
変更後の契約金額	69,322,000円（税込）
変更理由	・計画変更に伴い、実施設計の一部追加、その他の変更及び履行期間を令和９年１月１５日まで延伸する。