［標準様式例４－２］

（第１回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月24日
契約業者名	八千代エンジニヤリング株式会社　事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号
業務の名称	令和７年度　川崎港臨港道路東扇島水江町線整備効果検討業務（変更）
業務場所	-
業種区分	建設コンサルタント
業務概要	本業務は、国土交通省の定める事業評価の手法に基づき、川崎港臨港道路東扇島水江町線整備事業における整備効果について、検討を行うものである。
履行期間（自）	令和8年2月2日
履行期間（至）	令和9年1月15日
変更前の契約金額	18,645,000円（税込）
変更金額	0円（税込）
変更後の契約金額	18,645,000円（税込）
変更理由	・計画変更により、履行期間を令和９年１月１５日まで延伸する。