［標準様式例４－２］

（第１回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月25日
契約業者名	八千代エンジニヤリング株式会社　事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号
業務の名称	令和７年度　横浜港新本牧地区岸壁クレーン基礎構造等予備設計（変更）
業務場所	-
業種区分	建設コンサルタント
業務概要	本業務は、横浜港新本牧地区耐震強化岸壁におけるクレーン基礎構造等の予備設計並びに実施設計を行うものである。
履行期間（自）	令和7年7月18日
履行期間（至）	令和9年1月29日
変更前の契約金額	63,250,000円（税込）
変更金額	5,445,000円（税込）
変更後の契約金額	68,695,000円（税込）
変更理由	・計画変更に伴い、クレーン基礎構造等予備設計の一部追加、実施設計の一部追加、その他の変更を行う。 ・条件変更に伴い、クレーン基礎構造等予備設計の一部追加及び変更を行い、履行期間延長申請により、履行期間を令和９年１月２９日まで延伸する。