［標準様式例４－２］

（第１回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年11月4日
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関３－３－１
業務の名称	令和８年度　京浜港発注補助業務（変更）
業務場所	横浜港、川崎港、横須賀港の対象工事現場
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	本業務は、京浜港湾事務所における港湾事業等に関する工事設計書作成に必要となる工事発注図面及び工事数量総括表（数量計算書）、積算根拠資料、積算システムへの積算データ入力の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間（自）	令和8年4月8日
履行期間（至）	令和10年3月31日
変更前の契約金額	75,020,000円（税込）
変更金額	8,118,000円（税込）
変更後の契約金額	83,138,000円（税込）
変更理由	・計画変更に伴う対象工事の追加及び作業内容変更により、工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）の作成、積算根拠資料作成、積算システムへの積算データ入力、照査の変更を行う。 ・計画変更に伴い、施工計画の検討、検討結果の整理、報告書作成の追加を行う。 ・計画変更に伴い、打合せの変更を行う。