［標準様式例４－２］

（第１回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年11月13日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ　神奈川事務所
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区太田町４丁目５５番地
業務の名称	令和７年度　川崎港臨港道路橋梁付帯設備実施設計（変更）
業務場所	川崎市川崎区東扇島
業種区分	建設コンサルタント
業務概要	本業務は、川崎港臨港道路東扇島水江町線における橋梁付帯設備の実施設計を行うものである。
履行期間（自）	令和8年2月25日
履行期間（至）	令和9年3月19日
変更前の契約金額	32,340,000円（税込）
変更金額	12,430,000円（税込）
変更後の契約金額	44,770,000円（税込）
変更理由	・条件変更により、障害物表示灯実施設計、道路情報板実施設計、遠方監視制御設備実施設計の変更を行う。 ・計画変更により、昇降施設受電用配電線経路実施設計の追加を行う。 ・上記変更に伴い、履行期間を令和９年３月１９日まで延伸する。