［標準様式例４－２］

（第３回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年11月13日
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関３－３－１
業務の名称	令和７年度　川崎港臨港道路発注補助業務（三次変更）
業務場所	川崎港の対象工事現場
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	本業務は、京浜港湾事務所における臨港道路事業に関する工事設計書作成に必要となる工事発注図面及び工事数量総括表（数量計算書）、積算根拠資料、積算システムへの積算データ入力の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間（自）	令和7年4月1日
履行期間（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額	54,807,263円（税込）
変更金額	19,129,000円（税込）
変更後の契約金額	73,936,263円（税込）
変更理由	・計画変更に伴い、発注補助業務の変更を行う。