［標準様式例４－２］

# （第３回、最終）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和8年5月13日 |
| 契約業者名 | エム・エムブリッジ株式会社 |
| 契約業者の住所 | 東京都中央区日本橋富沢町9番19号 |
| 業務の名称 | 令和７年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事（三次変更） |
| 業務場所 | ケーソン製作場所：千葉県袖ケ浦市 |
| 業種区分 | 港湾土木工事 |
| 業務概要 | 本工事は、横浜港新本牧地区護岸(防波)の工場製作工、本体工(ケーソン式)及び仮設工を施工するものである。 |
| 履行期間（自） | 令和7年4月21日 |
| 履行期間（至） | 令和8年5月22日 |
| 変更前の契約金額 | 665,159,000円（税込） |
| 変更金額 | 9,726,473円（税込） |
| 変更後の契約金額 | 674,885,473円（税込） |
| 変更理由 | ・インフレスライドによる増額 |